

Согласовано
Глава администрации
МР "Думиничский район"
С. Г. Булыгин
"27" марта 2025г.



Мероприятия по подготовке котельных МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район" к эксплуатации в осенне-зимний период 2025/2026гг.

1. Теплоснабжение

№ п/п	Основные мероприятия	объем работ	объем финансирования, тыс. руб.	Срок исполнения	Источник финансирования
1	Котельная п. Новый, д.19				
	Ревизия котельного оборудования		40	июнь	
	Промывка теплообменника	2 шт.	54	июнь	
	общая чистка котла	2шт.	20	май	
	Итого стоимость работ по котельной п. Новый, д.19		114		
2	Котельная с. Новослободск, д. 18а				
	общая чистка котла	3шт.	30	май	
	Промывка теплообменника	1шт.	54	июнь	
	Замена пластин теплообменникп НН№47	126 шт.	577	июнь	
	Капитальный ремонт участка тепловой сети до школы			июнь	Программа энергосбережения контракт с МКУ
	Итого стоимость работ по котельной п. Новослободск, д.18а		661		
3	котельная с. Паликский кирпичный завод, д.46				
	Техническое диагностирование бака аккумулятора	1	34	май	
	Промывка теплообменника	2 шт.	54	июль	
	Общая чистка котла	2 шт.	20	июль	
	ремонт газовой горелки котла №2	1шт.	50	апрель	
	замена запорной арматуры на тепловой сети котельной	4 задвижки Ду 50	28	июль	
	Итого стоимость работ по котельной с. Паликский Кирпичный Завод, д.46		186		
4	Котельная п. Думиничи, 1-ый Ленинский переулок, д.23				
	Общая чистка котла	2	30	июнь	
	монтаж автоматической регулировки давления в наружном контуре системы теплоснабжения	1шт.	30	июль	
	Промывка теплообменника	2	70	апрель	
	Итого стоимость работ по котельной п. Думиничи, 1-ый Ленинский пер., д.23		130		
5	котельная п. Думиничи, ул. Ленина, д.31 а				
	Промывка теплообменника	2 шт.	54	июнь	
	замена межфланцевого обратного клапана сетевого насоса №2 Ду200мм.	1шт.	22	август	
	замена межфланцевого обратного клапана котла №3 Ду 150мм.	1шт.	15	август	
	общая чистка водогрейных котлов unical ellprex 1320	3 шт.	60	май	
	Итого стоимость работ по котельной п. Думиничи, ул. Ленина, 31а		151		
6	котельная п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская				
	Ремонт водогрейного котла RTQ-1500	1шт.	1200	июль	
	Замена датчика ионизации на горелке RS -190	1 шт.	42	апрель	
	Ревизия котельного оборудования		30	июль	
	Итого стоимость работ по котельной п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская		1 272		
7	ст. Думиничи, ул. Привокзальная, д. 13, котельная Дома Культуры				
	Замена сильфонного компенсатора дымохода Ду 273 L=290мм. 05 ПГВУ 335-88	1 шт.	52	август	
	Ревизия котельного оборудования	1 котельная	20	июль	
	Итого стоимость работ по котельной ст. Думиничи, ул.Привокзальная., д.13		72		
8	ст. Думиничи, котельная ПУ-15				
	Ревизия котельного оборудования	1	42	август	
	Итого стоимость работ по котельной ст. Думиничи, ПУ-15		42		
9	котельная с. Вертное				
	Ревизия котельного оборудования	котельная	15		
	Итого стоимость работ по котельной с. Вертное		15		

№ п/п	Основные мероприятия	объем работ	объем финансирования, тыс. руб.	Срок исполнения	Источник финансирования
10	котельная с. Брынь, Дом Культуры				
	чистка котла SuperRAC 2F 150	2 шт.	20	август	
	ремонт системы отопления котельной	1 шт.	34	август	
	Итого стоимость работ по котельной с. Брынь Дом Культуры		54		
11	котельная школы с. Брынь				
	прочистка дымогарных труб SuperRAC 2F 150	2 котла	20	август	
	Итого стоимость работ по котельной школы с. Брынь		20		
12	котельная с. Чернышено				
	Ревизия котельного оборудования		15	апрель	
	Итого стоимость работ по котельной с. Чернышено		15		
13	котельная с. Хотьково				
	прочистка дымогарных труб REX-30	2 котла	20	апрель	
	Итого стоимость работ по котельной с. Хотьково		20		
14	котельная РТС д. Думиничская				
	Ревизия котельного оборудования	1	20	май	
	Итого стоимость работ по котельной РТС:		20		
15	Перечень мероприятий по всем котельным МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район"				
	поверка приборов КИПиА всех котельных	14 котельных	420	август	
	Замер сопротивления изоляции электроустановок	14 котельных	35	май	
	Испытания на прочность и плотность оборудования систем теплоснабжения после окончания отопительного сезона	14 котельных	50	сентябрь	
	промывка тепловых энергоустановок и тепловых сетей	14 котельных	30	август	
	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов газопользующего оборудования	14 котельных	42	август	
	Итого стоимость работ по котельным:		577		
	Общая стоимость работ по всем котельным:		3 349		

Главный инженер МУП "ТЕПЛОСЕТЬ" МР "Думиничский район"

А. И. Юдин